

近隣自治会の皆さま

共和化工株式会社
滋賀県北部流域下水道事務所

高島浄化センター コンポスト化施設建設工事のお知らせ
(コンポストとは、下水汚泥を好気性発酵させた堆肥のことです。)

高島浄化センターにおいて実施しているコンポスト化施設建設工事について、諸般の事情により下記のとおり工事期間を延長させていただくことになりました。



引き続き、今年度内の供用開始を目指して、安全第一に施工してまいります。

作業中は、近隣にお住まいの皆さまにご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

令和5年9月末日

工事期間 : 令和4年10月中旬 ~ 令和6年1月末日 (日曜休工)

作業時間 : 8:30 ~ 17:00

場 所 : 高島市今津町今津地先 高島浄化センター内

施 工 者 : 共和化工株式会社 担当: 現場代理人 吉田

TEL 090-6196-8946

県担当者 : 北部流域下水道事務所 施設整備係 馬場、北村

TEL 0749-27-2274

工程表 (R5.6時点) ※天候等により工程が前後することがあります。

工種	R4年			R5年												R6年	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備工	●	●	●	●	●												
基礎工事				●	●	●	●	●									
建築工事							●	●	●	●	●	●	●	●	●		
機械設備工事									●	●	●	●	●	●	●		
電気設備工事											●	●	●	●	●		
土木工事													●	●			
試運転調整														●	●	●	●

『高島浄化センターコンポスト化事業』については、滋賀県 HP をご覧ください。

滋賀県 > 県民の方 > 県土整備 > 水道・下水道

<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/suido/316333.html>



(裏面につづく)

位置図



平面図

写真撮影方向



施工状況

準備段階



基礎杭の打設



R5.5 撮影②



コンクリート工も同時進行しています