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【追加案件】

【諸般の報告】

報告第４号
専決処分の報告について
委任専決第４号　請負契約の変更について
　（高島市役所庁舎整備機械設備工事）

H31.3.25 本会議報告

契約金額  ４８５，０３２，３２０円に対し９，６２８，２００円の増額
（１０％以下・１，０００万円以下）
変更後契約金額　４９４，６６０，５２０円
主な変更内容　外部給排気口からの雨水侵入対策工事等の追加による増

　　　平成３１年　高島市議会３月定例会提出案件一覧表（追加③）
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