

委員会の審議内容等

回	開催時期	議事次第	審議・決定内容			
			① 処理方式	② 公害防止 基準	③ 事業方式	④ 施設発注 方式
第1回	令和元年 7月 下旬	<ul style="list-style-type: none"> 整備事業スケジュール 委員会スケジュール ごみ量等の現状と推計 処理方式 公害防止基準 計画ごみ質 PFI等導入可能性調査の概要 メーカーアンケート内容（案） 	▽ 概要提示 ○ 審議	▽ 概要提示 ○ 審議	▽ 概要提示	▽ 概要提示
第2回	令和元年 9月 下旬	<ul style="list-style-type: none"> 前回議事録の確認 処理方式 公害防止基準 事業方式 施設発注方式 メーカーアンケートについて 	○ 審議	★ 決定	○ 審議	○ 審議
第3回	令和元年 11月 月上旬	<ul style="list-style-type: none"> 前回議事録の確認 処理方式 造成 配置計画 メーカーアンケート結果 	★ 決定		○ 審議	○ 審議
第4回	令和元年 12月 中旬	<ul style="list-style-type: none"> 前回議事録の確認 事業方式 施設発注方式 			★ 決定	★ 決定
		<ul style="list-style-type: none"> 基本計画の確認 	施設整備基本計画（素案）提示			
第5回	令和2年 3月 月上旬	<ul style="list-style-type: none"> 前回議事録の確認 				
		<ul style="list-style-type: none"> 基本計画の確認 	施設整備基本計画最終提示			

※審議内容により一部非公開になる場合があります。

赤字：審議、決定事項