

高島市ごみ処理施設建設候補地の決定について

1. ごみ処理施設建設候補地の決定について

平成 30 年 12 月 14 日に開催されました「第 6 回高島市ごみ処理施設建設検討委員会」において出されました「ごみ処理施設建設候補地選定結果報告書」の内容を重く受け止めさせていただいたうえで、ごみ処理施設建設候補地を「高島市朽木宮前坊地区」に決定いたしました。

2. 決定までの経過と今後の予定について

○経過

| | |
|-------------------------------|--|
| 平成30年4月17日 ～ 平成30年4月25日 | 各地域区長会において、建設候補地を公募する旨を公表 (4/17マキノ地域、4/18新旭地域、4/19朽木地域、 4/23今津地域、4/24高島地域、4/25安曇川地域) |
| 平成30年7月4日 | 第1回高島市ごみ処理施設建設検討委員会 |
| 平成30年7月23日 | 第2回高島市ごみ処理施設建設検討委員会 |
| 平成30年7月24日 ～ 平成30年7月31日 | 建設候補地を公募するため、各地域で説明会を開催 (7/24マキノ地域、7/25安曇川地域、7/26朽木地域、 7/26高島地域、7/30今津地域、7/31新旭地域) |
| 平成30年8月1日 | 建設候補地公募受付開始 |
| 平成30年9月18日 | 第3回高島市ごみ処理施設建設検討委員会 |
| 平成30年10月31日 | 建設候補地公募受付終了 |
| 平成30年11月9日 | 第4回高島市ごみ処理施設建設検討委員会 |
| 平成30年11月30日 | 第5回高島市ごみ処理施設建設検討委員会 |
| 平成30年12月14日 | 第6回高島市ごみ処理施設建設検討委員会（答申） |
| 平成30年12月21日 | 建設候補地の決定 |

○今後のスケジュール

- ・平成 31 年 1 月から 先進地へ視察見学（地元、周辺地区）
- ・平成 31 年 1 月から 地元、周辺地区への説明
- ・平成 31 年 4 月以降 「施設整備基本計画」策定着手
「生活環境影響調査」着手