

議第 7 5 号

工事請負変更契約の締結につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令和 7 年 1 1 月 2 5 日

高島市長 今 城 克 啓

---

工事請負変更契約の締結につき議決を求めることについて

令和 7 年 6 月 2 日に契約を締結した安曇川中学校長寿命化改良建築工事（I 期工事）請負契約を次のとおり変更したいので、地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 9 6 条第 1 項第 5 号および高島市議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（平成 1 7 年高島市条例第 4 8 号）第 2 条の規定に基づき、議決を求める。

1 変更契約の目的

安曇川中学校長寿命化改良建築工事（I 期工事）

2 変更契約金額

変更前の契約金額	2 9 8 , 1 0 0 , 0 0 0 円
変更後の契約金額	3 3 5 , 6 9 1 , 4 0 0 円
	（ 3 7 , 5 9 1 , 4 0 0 円の増額）

3 変更契約の相手方

滋賀県高島市安曇川町西万木 9 2 6 番地  
株式会社桑原組  
代表取締役 桑原 勝良