

月		内 容				市	業者	備 考
7月	上旬	受託業者の決定				●		
		契約締結・打合せ等				●	●	
		序内連携体制の構築・担当者の決定				●	●	
		導入準備業務	募集業務	選考・採用業務	活動支援業務		●	
中旬		・募集プロジェクトの企画・設計	・広報ツールの制作 (ウェブサイト、SNS、フライヤー、動画等)	・選考プロセスの企画・設計			●	
		・関係者(地域・団体等)への説明					●	
		・プロジェクト(ミッション)の調査・検討					●	
		・市職員向け研修会の開催					●	
		・募集要項の作成					●	
8月								
	下旬	プロジェクト(ミッション)の設定				●	●	
9月	1日		・SNS・HP等で公開				●	
			・応募検討者からの質問対応				●	
			・募集説明会 (オンライン説明会の開催等)				●	
			・応募検討者からの個別相談対応				●	
9月	30日		応募締切					※定員になったところで打ち切り
10月	1日			(選考プロセス)			●	採用人数が5人に満たないと判明した場合は、市と受託者が協議を行い、その後の方針を定めることとします。
			・一次審査(書類)	選考業務について、応募者と日程調整を行い、定期的に実施する			●	
			・二次審査(WEB面接)				●	
			・面談・現地視察				●	
			・最終面接(市)			●	●	
			(最終面接合格点獲得者) 隊員候補者の内定			●	●	
12月	1日		着任式(委嘱状の交付)		・関係者(地域・団体等)への挨拶まわり	●	●	
					・現地コーディネート・伴走支援		●	
					・定期面談 (カウンセリング・メンタルケア等含む)		●	
					・活動費のチェック、隊員による活動実績報告書の作成支援・確認		●	
1月								
2月								
3月								

※ 上記の業務分担のうち、市の分担となっている業務についてもプロボで業者(提案者)からの支援を助げるものではありません。【プロボ中での提案をお願いします】