

3. 審議内容の確認

【資料2】

高島市ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会の審議内容の確認等（案）

年度	開催回数	主な議題	開催時期	公開・非公開
令和6年度	1回目	・諮問 ・委員長、副委員長の選出 ・事業者選定スケジュールの確認	8月5日	公開
	2回目	・実施方針 ・要求水準書（案）の概要	令和7年 1月30日	非公開
令和7年度	3回目	・落札者決定基準、評価採点項目（1回目）の確認	4月上旬	非公開
	4回目	・落札者決定基準、評価採点項目（2回目）の確認	5月上旬	非公開
	5回目	・経過説明 ・提案内容の状況・意見交換（1回目）	令和8年 1月中旬	非公開
	6回目	・提案内容の状況・意見交換（2回目） ・提案書比較整理表の確認	令和8年 2月中旬	非公開
	7回目	・プレゼンテーション、ヒアリング ・審査評価、講評、答申 ・落札者決定	令和8年 3月上旬	非公開

※委員会は、原則非公開になります。