

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成29年07月03日

計画の名称	高島市における良好な水環境の形成（その2）				
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）			重点配分対象の該当	
交付対象	高島市				
計画の目標	高島市の下水道整備を行い、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。				

全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	780	A	780	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%
------------	-------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----------------------	---	---

番号	計画の成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		28	30	32
1	高島市の下水道処理人口普及率を84.0%から87.1%に向上させる。 高島市の未整備地区の早期完工を目指すと共に、下水道処理人口普及率を増加させる 高島市の下水道処理区域人口（人） / 高島市の行政人口（人）	84%	86%	87%
2	長寿命化事業（マンホールポンプ長寿命化事業、朽木浄化センター長寿命化事業、宮の前真空ポンプ場長寿命化事業） 長寿命化対策率の向上0% → 14.8% 長寿命化対策率の向上 マンホールポンプ長寿命化事業、朽木浄化センター長寿命化、真空ポンプ施設長寿命化	0%	12%	14%

備考等	個別施設計画を含む	国土強靱化を含む	定住自立圏を含む	連携中核都市圏を含む	流域水循環計画を含む	地域再生計画を含む
-----	-----------	----------	----------	------------	------------	-----------

基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	高島市	直接	高島市	管渠（ 汚水）	新設	高島処理区関連 の整備	汚水管 φ100～200 L=3.8 35m	高島市	■	■	■	■	■	442	—	—
	A07-002	下水道	一般	高島市	直接	高島市	管渠（ 汚水）	改築	高島市公共下水道長寿命 化事業実施	朽木浄化センター 富の前真 空ポンプ施設 マンホールポ ンプ施設26基	高島市	■	■	■	■		326	—	策定済
	A07-003	下水道	一般	高島市	直接	高島市	管渠（ 汚水）	新設	効率的な施設計画の見直 し	施設計画の見直し	高島市		■				6	—	—
	A07-004	下水道	一般	高島市	直接	高島市	管渠（ 汚水）	新設	効率的な施設計画の見直 し	施設計画の見直し	高島市					■	6	—	—
											小計						780		
											合計						780		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H2S				
配分額 (a)	43				
計画別流用増△ 減額 (b)	13				
交付額 (c=a+b)	56				
前年度からの繰越額 (d)	8				
支払済額 (e)	38				
翌年度繰越額 (f)	26				
うち未契約繰越額 (g)	11				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	17.18				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	民間開発との協議に期間を要した				

25滋賀県212高島市(参考図面)水の安全・安心な基盤整備

計画の名称	高島市における良好な水環境の形成(その2)		
計画の期間	平成28年度～平成32年度(5年間)	交付対象	高島市

番号	要素となる事業名	事業内容
A07-001	高島処理区関連 污水管の整備	污水管 φ100～200 L=3,305m
A07-002	高島市公共下水道長寿命化事業	朽木浄化センター・宮の前真空ポンプ 施設・マンホールポンプ施設26基
A07-003	効率的な施設計画の見直し	施設計画の見直し
A07-004	公共下水道ストックマネジメント計画 策定・対策事業	ストックマネジメント計画

