

番 号	工事種別	工 事 名	施 工 場 所	施工予定期間	施 工 概 要	入札（契約）の方法	入札（契約）予定時期	主管課
1	土木一式	市道浜分漁港線側溝改修工事	高島市今津町浜分 地先	2箇月	側溝改修 L=150m	競争入札	第 4 四半期	土木課
2	土木一式	小浜朽木高島線配水管布設替工事	高島市安曇川町南古賀 地先	12箇月	G X ϕ 1 0 0 L = 2 0 m ストッパー設置 ϕ 1 0 0 2 箇所	随意契約	第 4 四半期	上下水道課
3	土木一式	新ごみ処理施設建設用地造成工事	高島市安曇川町田中地先	13箇月	土工、擁壁工、場内排水工、防災調整池工ほか	競争入札	第 4 四半期	環境センター建設課

番 号	工事種別	工 事 名	施 工 場 所	施工予定期間	施 工 概 要	入札（契約）の方法	入札（契約）予定時期	主管課
1	舗装	マキノ西浜地区水道配水管布設替舗装復旧工事	高島市マキノ町西浜 地先	4箇月	舗装復旧 A＝1， 7 6 8 m <sup>2</sup>	競争入札	第 4 四半期	上下水道課

番 号	工事種別	工 事 名	施 工 場 所	施工予定期間	施 工 概 要	入札（契約）の方法	入札（契約）予定時期	主管課
1	電気設備	高島B&G海洋センターPCB含有機器取替工事	高島市宮野地先	1箇月	コンデンサ更新工事	競争入札	第 4 四半期	市民スポーツ課

番 号	工事種別	工 事 名	施 工 場 所	施工予定期間	施 工 概 要	入札（契約）の方法	入札（契約）予定時期	主管課
1	給排水冷暖房	今津学校給食センターボイラ更新工事	高島市今津町弘川 2 4 3 番地 1	7箇月	ボイラ更新 N= 1 台	競争入札	第 4 四半期	学校給食課

番 号	工事種別	工 事 名	施 工 場 所	施工予定期間	施 工 概 要	入札（契約）の方法	入札（契約）予定時期	主管課
1	消防施設	高島市民会館排煙窓等改修工事	高島市今津町中沼一丁目 3 番地 1 高島市民会館	4箇月	・排煙窓オペレーターBOX交換 ハンドルボックス 5 台、窓廻り金具 5 か所、押切スイッチ、バッテリー盤・天井パネル張り替え	競争入札	第 4 四半期	教育総務課

番 号	工事種別	工 事 名	施 工 場 所	施工予定期間	施 工 概 要	入札（契約）の方法	入札（契約）予定時期	主管課
1	清掃施設	（仮称）新ごみ処理施設整備・運営事業	高島市安曇川町田中地先	280箇月	焼却施設およびリサイクル施設の設計・建設、管理運営業務	競争入札	第 4 四半期	環境センター建設課

番 号	業務種別	業 務 名	施 行 場 所	施行予定期間	施 行 概 要	入札（契約）の方法	入札（契約） 予定時期	主管課
1	測量	上安曇地区ほ場整備事業に伴う官民境界確定業務	高島市安曇川町田中	3箇月	官民境界確定 L = 150m	随意契約	第 4 四半期	農村整備課