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高島市が管理する橋梁は、現在６７８橋あり、今後老朽化する道路橋（以下「橋梁」

という。）の増大に対応するため、長寿命化修繕計画を策定することにより従来の事

後的な修繕及び架替えから予防的な修繕及び計画的な架替えへと円滑な政策転換を

図るとともに、橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕及び架替えに係る費用の縮減を図り

つつ、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的とする。 

 

 

 

橋梁の年齢構成 

架設年が判明している 219 橋について、建設後 50 年以上経過した橋梁に占める割

合は、2024 年現在 42％(92 橋)ですが、10 年後には 60％(131 橋)、20 年後には 87％

(190 橋)と急激に増加します。 

 

 ●50 年以上経過した橋梁の損傷 

 

                          

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

（1）予防保全とは 

 

 

 

 

 

（2）予防保全による効果 

 

 

 

 

 

長寿命化修繕計画の背景と目的 

高島市が管理する橋梁の現状 

予防保全の取り組み（費用縮減に関する具体的な方針） 

大切な資産である道路ストックを長く大事に保護し、安全で安心な道路サービスの

提供やライフサイクルコストの縮減等を図るため、定期的な点検により、早期に損

傷を発見し、事故や架け替え、大規模な修繕に至る前に対策を実施します。 

予防保全を行うことで橋梁の長寿命化が図られ、ライフサイクルコストの縮減が可

能となります。 

■ 鋼材の腐食 ■ コンクリートの落下 
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ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）とは、小規模の損傷に小規模の修繕を繰り返しな

がら大事に使い続けるために必要なコストです。予防保全に対して、修繕を行わず

使い続け寿命を迎えたときに架け替えることを「事後保全」といいます。下図のコ

スト 2 が予防保全のライフサイクルコストを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高島市では、長寿命化修繕計画の基本方針として次のことを基本方針としています。 

 

●高島市で管理する道路橋について長寿命化修繕計画を策定し、事後保全型から予防

保全型の橋梁管理へ転換することにより修繕コストの縮減を図ります。 

 

●長寿命化修繕計画を策定するため、5 年間隔を目処に橋梁定期点検を継続的に実施

します。継続的な点検を行うことで、重大な損傷を見逃さないように取り組みます。 

 

●長寿命化修繕計画は最新の点検結果に基づいて更新し、下図の PDCA サイクルを継

続的に維持するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長寿命化修繕計画の基本方針 

●PLAN 

長寿命化修繕計画

●DO 

修繕対策の実施 

●CHECK 

修繕効果の確認 

●ACTION 

定期点検 

修繕コスト縮減 

道路ネットワークの安心安全 

 
 

事後保全 

予防保全 
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高島市では、橋梁の重要度を考慮したうえで、管理橋梁のうち４１９橋に対する橋梁

長寿命化修繕計画を、平成２６年度に策定しました。 

当計画の策定にあたり、実施した橋梁点検については、旧基準による点検方法（遠方

目視）で実施しており、その後、道路法施行規則が改正され、点検方法等が変わりまし

たので、順次新基準（近接目視）による点検を実施し、修繕に着手しております。 

 

 
 
橋梁の点検・診断や修繕工事の実施にあたっては、新技術情報提供システム（NETIS）

などを参考に、新技術等の活用を検討し、事業の効率化やコスト縮減を図ります。なお、

令和１０年度までに補修対象となる橋梁の内約５橋程度について新技術を活用し、今後

５年間で約２５０万円のコスト縮減効果を目標としています。 

 

 

 

令和１０年度までに管理する橋梁の内約２橋程度について、施設の撤去に伴う迂回路

整備や、機能縮小、複数施設の集約化などの検討を、地元自治会と協議のうえ、社会経

済情勢や施設の利用状況の変化、施設周辺の道路の整備状況、点検・修繕・更新等に係

る中長期的な費用等を考慮し実施することを目標とします。なお、集約化により、今後

５年間で約２５０万円のコスト縮減効果を目標としています。 

 

 

 

長寿命化修繕計画に取り組むことにより、次のような効果があります。 

 

●修繕コストの縮減 

予防保全による維持修繕を行うことで、従来の事後保全的な維持管理と比較し、

約５６億円（約７割）のコスト縮減が見込まれ、高島市の限られた財源の中、将

来に渡り一定の道路サービス水準を維持できます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

長寿命化修繕計画の効果 

長寿命化修繕計画の策定計画 

万円 

新技術等の活用方針 

集約化・撤去 
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※上記グラフは、橋長１５ｍ以上で架替え工事費が高額になると思われる、 

３３橋による比較です。 

 

 

 

 

高島市では、長寿命化修繕計画を作成するにあたり、工学的な見地から下記の先生に

助言をいただきました。 

 

 

 

 

学識経験者の専門知識を有する者 

京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 准教授 

              大島 義信  博士（工学）（維持管理工学・構造工学） 

 

学識経験者への意見聴取 



対策橋梁一覧（個別施設計画）

高島市では、市が管理する橋梁について、５年に１回の頻度で定期点検を実施しており、点検結果に基づく健全度等により、対策を計画しています。なお、詳細調査の結果等により、対策予定時期が変更となる場合があります。

○橋梁の健全度
点検結果により得られた損傷判定を用いて、橋梁部材ごとの健全度を将来の劣化を予測したうえで評価

①対象施設 ： 下記一覧のとおり

②計画期間 ： 令和5年度から令和15年度まで

③対策の優先順位と考え方 ： 橋梁点検結果に基づき、橋梁の健全度、路線の重要度などを総合的に判断して決定します。併せて、判定区分Ⅲの橋梁については、次回の点検までに修繕等の対策を行い、判定区分Ⅳの橋梁については、通行止め等の緊急措置を行います。

④個別施設の状態等 ： 下記一覧のとおり

⑤対策内容と実施時期 ： 下記一覧のとおり

⑥対策費用 ： 下記一覧のとおり

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
BR0-252123-00001 唐竹川橋 マキノ駅前連絡線 1971 5.40 11.90 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00002 無名橋1号 近江中庄駅前連絡線 不明 3.00 11.20 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00003 知内川歩道橋 蛭口国道取付線 1977 84.50 2.60 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00004 知内川橋 蛭口国道取付線 1975 84.40 6.50 ○ ○ Ⅰ 塗装改修・支承取替 210
BR0-252123-00005 前川橋 蛭口国道取付線 1984 7.40 10.20 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00006 無名橋２号 マキノ浜中央線 不明 5.17 9.35 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00007 人通川橋 マキノ浜線 1925 18.10 4.10 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00008 端川橋 マキノ浜線 1933 11.30 5.00 ○ ○ Ⅰ 断面修復・橋面防水 4
BR0-252123-00009 舟入川橋 マキノ浜線 1933 7.30 5.00 ○ ○ Ⅰ 断面修復・橋面防水 4
BR0-252123-00010 上開田橋 山崎下開田上開田線 1975 46.40 5.80 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00011 無名橋1号 西浜国道取付線 不明 3.10 5.40 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00012 浦大橋 小荒路下出線 1975 32.30 4.70 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00013 無名橋1号 大沼北濵線 不明 2.40 4.50 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00014 坂ノ下橋 小中坂ノ下線 1975 29.70 4.70 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00015 野口大橋 野口国道取付線 1963 15.60 7.10 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00016 無名橋1号 東小学校国道取付線 不明 6.30 5.00 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00017 殿田川橋 中学校知内通学線 不明 7.40 4.60 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00018 田谷橋 小荒路十寺線 1981 22.10 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00019 無名橋1号 小荒路十寺線 不明 2.40 6.00 ○ ● Ⅰ
BR0-252123-00020  白谷長寿橋　無名橋1号 長寿苑１号線 不明 13.00 7.60 ○ ○ Ⅰ 塗装改修・橋面防水 17
BR0-252123-00021 桜橋 今津駅前線 1982 17.60 18.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00022 松陽橋 松陽台1号線 1975 20.70 9.90 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00023 八ッ川原橋 下弘部酒波線 1975 47.00 7.30 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00024 無名橋1号 角川道線 不明 3.00 6.50 ● ● Ⅱ
BR0-252123-00025 無名橋２号 角川道線 不明 2.90 6.30 ○ ● Ⅰ
BR0-252123-00026 無名橋２号 椋川道線 1998 9.20 8.30 ○ ● Ⅱ
BR0-252123-00027 無名橋３号 椋川道線 1998 8.90 7.20 ○ ● Ⅱ
BR0-252123-00028 無名橋４号 椋川道線 1997 2.60 8.70 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00029 無名橋１号 椋川道線 1998 7.90 16.80 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00030 本所橋 天増川道線 1965 23.10 4.70 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00031 天増川橋 天増川道線 1974 19.70 4.80 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00032 無名橋３号 天増川道線 不明 5.90 4.00 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00033 無名橋1号 栄町弘川線 不明 7.50 6.98 ○ ○ Ⅰ 断面修復・橋面防水 4
BR0-252123-00034 無名橋1号 新保寺線 不明 7.60 6.20 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00035 浜分橋 湖岸線 1993 60.00 7.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00036 天川橋 湖岸線 不明 10.10 7.10 ○ ○ Ⅰ 断面修復・ひびわれ補修 28
BR0-252123-00037 庄垂川橋 湖岸線 1958 9.50 6.35 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00038 小振橋 湖岸線 不明 8.70 6.10 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00039 無名橋1号 湖岸線 不明 7.20 7.40 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00040 無名橋2号 湖岸線 不明 7.00 10.70 ○ ● Ⅱ
BR0-252123-00041 四反田川橋 湖岸線 不明 4.30 5.10 ○ ○ Ⅰ 断面修復・ひびわれ補修 3
BR0-252123-00042 薬王寺川橋 湖岸線 2014 4.50 7.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00043 北小振橋 湖岸線 不明 2.70 5.00 ○ ● Ⅱ
BR0-252123-00044 無名橋1号 浜分漁港線 不明 2.10 4.60 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00045 上郷川橋 湖北バイパス側道５号線 1991 18.70 6.30 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00047 無名橋１号 椋川分校線 不明 7.70 5.20 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00048 無名橋１号 今津西小学校前線 不明 9.20 6.70 ○ ○ ○ Ⅰ 断面修復 2

備考 対策費用（百万円）
修繕計画点検計画　（○：委託　●：直営）

判定 対策内容全幅 国交省管理番号 橋梁名 路線名 架設年次 橋長

定義

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

判定区分

1



R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
備考 対策費用（百万円）

修繕計画点検計画　（○：委託　●：直営）
判定 対策内容全幅 国交省管理番号 橋梁名 路線名 架設年次 橋長

BR0-252123-00049 おくら橋 今津奥山道線 1966 26.00 4.40 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00050 無名橋2号 今津川線 不明 5.50 4.70 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00051 若走路橋 若走路線 1985 25.00 4.75 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00052 生杉橋 若走路線 不明 11.80 5.70 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00053 高岩橋 柏線 1957 61.40 6.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00054 小野田橋 柏線 不明 9.40 6.20 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00055 下柏橋 柏線 不明 8.10 6.60 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00056 指月橋 柏線 不明 6.10 6.20 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00057 御滝谷橋 柏線 1977 6.00 5.80 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00058 上柏橋 柏線 不明 5.30 7.90 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00059 アミダ4号橋 柏線 不明 5.80 6.80 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00060 無名橋3号 上村線 不明 6.60 4.70 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00061 無名橋1号 村井横谷線 不明 7.40 5.50 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00062 無名橋1号 大谷線 不明 12.50 4.90 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00063 風呂田橋 風呂田線 不明 12.20 3.10 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00064 桑原橋 桑原線 1989 24.00 4.30 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00065 坊ヶ谷橋 畑下腰線 不明 6.00 4.90 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00066 無名橋1号 猪谷線 不明 10.40 3.60 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00067 オグラス山吊橋 想い出の森線 1990年 86.00 3.00 ○ ○ Ⅲ 通行止め

BR0-252123-00068 無名橋1号 船橋御滝谷線 不明 14.00 2.00 Ⅲ 撤去 0.7
BR0-252123-00069 上古賀6号線1号橋 上古賀6号線 不明 5.40 5.00 ○ ○ ○ Ⅲ 〇 洗堀 0.4
BR0-252123-00070 上･下古賀3号橋 上･下古賀線 不明 4.90 5.90 ○ ● Ⅱ
BR0-252123-00071 下古賀4号線1号橋 下古賀4号線 不明 2.30 7.60 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00072 下古賀7号線1号橋 下古賀7号線 不明 7.00 4.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00073 西万木五番領１号橋 西万木五番領線 不明 3.00 6.00 ○ ● Ⅰ
BR0-252123-00074 初池川橋 庄界･沖田線 不明 6.00 4.00 ○ ○ Ⅰ 断面修復・橋面防水 4
BR0-252123-00075 藤樹道３号橋 藤樹道線 不明 6.00 4.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00076 藤樹道４号橋 藤樹道線 不明 3.50 9.10 ○ ● Ⅰ
BR0-252123-00078 藤樹道５号橋 藤樹道線 不明 2.20 3.90 ● ● Ⅱ
BR0-252123-00079 下小川橋 三ツ矢・下小川線 1990 96.00 6.20 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00080 三ツ矢･下小川2号橋 三ツ矢･下小川橋 2000 9.50 5.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00081 三ツ矢・下小川１号橋 三ツ矢・下小川線 不明 3.40 5.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00082 青柳・横江１号橋 青柳・横江線 不明 5.10 8.80 ○ ○ Ⅰ 断面修復・橋面防水 4
BR0-252123-00083 出福橋 下小川・川島線 1995 94.90 8.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00084 北舟木２号線１号橋 北舟木２号線 不明 5.30 6.20 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00085 青井川8号橋 青井川線 不明 10.50 7.20 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00088 青井川４号橋 青井川線 不明 4.50 6.10 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00089 青井川３号橋 青井川線 不明 4.30 6.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00090 青井川７号橋 青井川線 不明 4.30 7.30 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00091 堀川橋 北船木・横江浜線 1969 46.20 8.20 ○ ○ Ⅰ 塗装改修・支承取替 144
BR0-252123-00092 金丸橋 北船木・横江浜線 1955 33.10 5.10 ○ ○ Ⅲ ○ 鋼材補強 75
BR0-252123-00093 青柳・五番領２号橋 青柳・五番領線 不明 5.40 16.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00094 青柳・五番領３号橋 青柳・五番領線 不明 3.60 15.70 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00095 青柳・五番領1号橋 青柳・五番領線 不明 3.90 16.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00096 欄干橋 港打下幹線 不明 9.70 7.80 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00097 小田川橋 勝野萩の浜線 1992 6.70 8.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00098 砂小田川橋 勝野萩の浜線 1986 5.70 8.20 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00099 永田橋 鴨音羽線 1986 16.90 7.75 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00100 永田橋歩道橋 鴨音羽線 不明 16.90 3.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00101 無名橋2号 鴨音羽線 不明 6.30 8.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00102 無名橋1号 鴨音羽線 不明 2.10 9.56 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00103 無名橋2号 八田谷線 不明 3.60 4.20 ○ ● Ⅱ
BR0-252123-00104 無名橋1号 堀川線 不明 3.40 22.40 ○ ● Ⅰ
BR0-252123-00105 第2号橋 平井藁園1号線 1968 2.70 6.80 ○ ● Ⅱ
BR0-252123-00106 南川西橋 森藁園線 1984 11.40 6.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00107 無名橋1号 森藁園線 不明 6.40 6.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00108 無名橋2号 森藁園線 不明 3.60 6.80 ○ ○ Ⅰ 断面修復・橋面防水 7
BR0-252123-00109 今川橋 日爪木津2号線 不明 5.50 5.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00110 松田川橋 日爪木津2号線 不明 4.40 14.60 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00111 新山橋 二本松線 不明 6.40 7.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00112 北谷川橋 二本松線 不明 7.60 8.00 ○ ○ Ⅰ 断面修復・橋面防水 7
BR0-252123-00113 側道林照寺川橋 新庄木津線 1971 16.70 3.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00114 羽坂橋 羽坂線 1899 8.90 13.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00115 無名橋 太田藁園２号線 不明 12.90 7.20 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00116 生水川橋 芝ヶ浜線 不明 6.85 3.30 ○ ○ Ⅰ 断面修復・橋面防水 7
BR0-252123-00117 小寺川橋 藁園東環状線 不明 5.30 10.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00118 無名橋1号 木津五十川線 不明 8.30 6.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00119 無名橋2号 木津五十川線 不明 5.90 6.60 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00120 無名橋3号 木津五十川線 不明 5.30 6.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00121 無名橋4号 木津五十川線 不明 5.20 6.60 ○ ○ Ⅱ
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BR0-252123-00122 無名橋 球場外周線 不明 6.20 3.10 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00123 前川橋 沢知内線 1995 28.00 9.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00124 大川橋 マキノ浜線 1973 91.70 6.30 ○ ○ Ⅰ 塗装改修・橋面防水 132
BR0-252123-00125 井川尻橋 マキノ浜線 1991 59.70 8.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00126 新保川橋 マキノ浜線 1987 22.90 6.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00127 中ノ川橋 マキノ浜線 1935 6.70 6.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00128 境川橋(A) マキノ浜線 1936 6.10 5.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00129 本ノ川橋 マキノ浜線 1936 5.20 6.00 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00130 庄境川橋 マキノ浜線 1935 4.20 9.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00131 境川橋(B) マキノ浜線 1936 4.10 5.40 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00132 川裾橋 マキノ浜線 1972 3.30 5.30 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00133 能登橋 大沼蛭口線 1997 56.45 10.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00134 前川側道橋 大沼蛭口線 1980 22.20 7.20 ○ ○ Ⅲ ○ ひびわれ補修 32
BR0-252123-00135 無名橋3号 大沼蛭口線 不明 9.50 6.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00136 無名橋１号 大沼蛭口線 不明 3.40 6.60 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00137 無名橋２号 大沼蛭口線 不明 2.70 6.60 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00138 無名橋１号 山崎下開田上開田線 不明 2.30 18.00 ○ ● Ⅱ
BR0-252123-00139 白蛇橋 小荒路下出線 1973 44.75 4.70 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00140 無名橋１号 小荒路下出線 不明 3.30 7.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00141 ガニ川橋 山中県道取付線 不明 6.80 5.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00142 前川橋 中学校通学線 不明 9.50 4.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00143 森上橋 沢森西線 不明 10.60 4.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00144 無名橋１号 沢森西線 不明 5.70 11.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00145 不動橋 マキノスキー場線 1995 20.80 6.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00146 無名橋１号 寺久保山崎線 不明 4.60 5.70 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00147 中内橋 中内道線 1998 15.46 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00148 桃谷橋 西内道線 2000 16.25 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00149 新万治川橋 小荒路野口線 不明 4.80 7.20 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00150 竜田川橋１号 在原字東線 1980 6.20 3.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00151 竜田川橋２号 在原字東線 2000 5.75 3.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00152 無名橋１号 下弘部酒波線 1973 6.40 7.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00153 無名橋１号 日置前今津浜線 2001 12.90 10.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00154 無名橋１号 今津弘川線 不明 10.10 12.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00155 無名橋１号 弘川藺生線 不明 3.00 8.90 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00156 境川中橋 弘川深清水線 1980 17.55 7.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00157 上郷川橋 弘川深清水線 1999 13.20 7.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00158 無名橋１号 弘川深清水線 不明 6.00 11.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00159 無名橋２号 弘川深清水線 不明 2.30 14.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00160 無名橋３号 弘川深清水線 不明 2.32 10.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00161 井川橋 浜分道線 2000 12.40 6.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00162 無名橋１号 浜分道線 不明 2.40 6.50 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00163 無名橋１号 構道線 1987 12.60 5.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00164 無名橋１号 井ノ口道線 1987 16.20 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00165 岸脇橋 岸脇道線 1966 20.05 3.40 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00166 境川小橋 桂深清水旧道線 1985 16.90 3.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00167 無名橋１号 弘川常盤線 不明 5.00 4.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00169 無名橋１号 コミュニティ今津川線 1994 7.90 2.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00170 無名橋５号 コミュニティ今津川線 1973 5.24 2.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00171 貫川橋 深清水湖岸線 1978 30.10 7.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00172 釜戸川橋 深清水湖岸線 1969 5.30 5.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00173 無名橋１号 桂貫川内湖線 1971 18.16 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00174 酒波橋 酒波東線 1975 11.46 5.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00175 大門橋 酒波西線 1974 12.72 5.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00176 無名橋１号 丹切道線 不明 5.20 6.90 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00177 無名橋１号 保坂道線 不明 7.70 5.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00178 無名橋２号 保坂道線 1984 6.95 3.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00179 無名橋１号 保坂村ノ内線 不明 6.20 9.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00181 無名橋１号 小伏線 不明 2.50 6.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00182 無名橋２号 小伏線 不明 4.10 3.60 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00183 無名橋１号 相岩線 不明 7.15 4.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00184 横谷橋 麻生大谷線 1989 12.97 4.70 ○ ○ Ⅰ 断面修復・洗堀対策 17
BR0-252123-00185 神田橋 麻生向所線 1967 25.20 3.60 ○ ○ ○ Ⅰ 架替 164
BR0-252123-00186 無名橋１号 上野線 不明 5.00 3.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00187 白木橋 麻生横谷線 1992 25.07 3.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00188 向所橋 地子原向所線 1988 25.30 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00189 無名橋１号 地子原向所線 不明 5.20 4.40 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00190 無名橋２号 谷所谷線 不明 6.00 3.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00191 無名橋３号 谷所谷線 不明 5.70 3.20 ○ ○ Ⅰ 洗堀対策 2
BR0-252123-00192 上村橋 上村線 1983 24.30 4.70 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00193 無名橋１号 上村線 不明 5.90 5.70 ○ ○ Ⅰ
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BR0-252123-00194 無名橋２号 上村線 1992 5.95 4.45 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00195 無名橋４号 上村線 不明 3.20 5.10 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00196 無名橋１号 上ノ前線 1971 5.20 5.05 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00197 樅の木尾橋 村井横谷線 1975 13.60 6.80 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00198 無名橋２号 村井横谷線 1987 7.60 5.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00199 村井橋 八幡谷線 1991 69.90 4.70 ○ ○ Ⅰ 断面修復・グラウト再注入 73
BR0-252123-00200 無名橋２号 大野西山線 不明 11.20 4.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00201 無名橋１号 荒川在所中１号線 1972 7.03 4.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00202 無名橋１号 上野上線 不明 5.50 3.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00203 熊の畑２号橋 熊の畑線 不明 11.90 3.90 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00204 出水谷橋 打明線 1999 9.30 4.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00205 無名橋２号 市道谷所宮谷線 不明 5.50 2.90 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00206 大谷橋 大谷線 1972 22.56 4.80 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00207 上古賀１号橋 上古賀1号線 不明 4.30 3.80 ● ● Ⅱ
BR0-252123-00208 天川橋 上下古賀線 1972 15.10 8.00 ○ ○ Ⅰ 断面修復・橋面防水 9
BR0-252123-00209 上下古賀４号橋 上下古賀線 不明 12.30 6.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00210 中谷川橋 上下古賀線 不明 10.60 6.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00211 上下古賀１号橋 上下古賀線 1973 5.50 8.90 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00212 上下古賀２号橋 上下古賀線 不明 2.20 8.10 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00213 溝谷１号橋 溝谷線 1992 7.14 3.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00214 溝谷２号橋 溝谷線 1984 6.70 3.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00215 上古賀7号線２号橋 上古賀７号線 1974 6.04 6.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00216 上古賀7号線１号橋 上古賀７号線 1967 5.00 5.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00217 長尾３号線１号橋 長尾３号線 不明 6.70 3.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00218 両台橋 長尾上古賀線 1970 223.25 8.30 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00219 長尾上古賀１号橋 長尾上古賀線 不明 8.20 7.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00220 長尾上古賀２号橋 長尾上古賀線 不明 7.10 7.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00221 太山寺中野1号橋 太山寺中野線 不明 7.10 11.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00222 天川口橋 上古賀8号線 1990 9.00 5.30 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00223 下古賀９号線１号橋 下古賀９号線 不明 3.00 9.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00224 新田中１号橋 新田中線 不明 7.40 7.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00225 伏原１号橋 伏原線 不明 10.50 5.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00226 薬師２号橋 薬師線 不明 5.20 4.30 廃工
BR0-252123-00227 岸ノ上川原１号橋 岸ノ上川原線 不明 3.40 7.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00228 煤田１号橋 煤田線 不明 7.10 5.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00229 豊穣橋 下小川川島線 1985 16.64 7.50 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00230 下小川川島１号橋 下小川川島線 不明 2.90 9.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00231 高橋橋 横江線 1976 6.40 4.20 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00232 河内橋 北船木3号線 1994 87.70 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00233 北船木８号線１号橋 北船木８号線 2017 7.74 6.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00234 無名橋１号 宮野水尾線 不明 3.00 10.50 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00235 小田川橋 打下永田線 1992 17.10 10.25 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00236 鳴橋 音羽中野線 不明 5.45 8.80 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00237 無名橋１号 宮野永田萩の浜線 不明 3.10 12.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00238 小鹿谷橋 鹿ケ瀬小白谷線 不明 5.07 6.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00239 無名橋２号 鹿ケ瀬小白谷線 不明 6.50 5.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00240 寒風橋 小白谷横道線 1989 11.70 9.80 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00241 横谷橋 小白谷横道線 不明 9.04 7.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00242 小白ケ谷橋 小白谷横道線 1988 6.55 7.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00243 鹿黒橋 黒谷鹿ケ瀬線 1983 28.90 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00244 無名橋１号 黒谷鹿ケ瀬線 不明 4.80 4.60 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00245 行司橋 拝戸武曽線 1992 49.15 8.20 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00246 行司橋 行司道線 1990 11.00 7.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00247 無名橋 湯水川道線 不明 5.40 12.60 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00248 湯水谷川橋 湯水川道線 1998 6.00 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00249 無名橋2号 上鷹ノ尾出山線 不明 8.10 3.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00249 無名橋２号 上鷹ノ尾出山線 不明 8.10 3.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00251 無名橋2号 鵜川集落内1号線 不明 5.10 8.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00252 無名橋１号 新町上永田線 1971 26.69 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00253 無名橋２号 野田宇岐多神社前線 不明 6.90 4.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00254 無名橋１号 野田宇岐多神社線 不明 6.30 3.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00255 無名橋１号 八田谷線 不明 12.70 3.70 ○ ○ Ⅰ 断面修復・ひびわれ補修 10
BR0-252123-00256 無名橋３号 八田谷線 不明 8.04 3.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00257 無名橋１号 野田中ノ川線 不明 8.52 4.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00258 澤川橋 音羽上宮野線 1987 13.50 4.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00259 無名橋 野田南集落内５号線 不明 8.24 4.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00260 中道橋 拝戸集落内3号線 1991 10.05 4.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00261 無名橋１号 森丸橋線 不明 2.30 16.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00263 小寺川橋 太田針江1号線 1972 7.30 6.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00264 生水川橋 太田針江1号線 1972 5.32 6.70 ○ ○ Ⅰ 洗堀対策 18
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BR0-252123-00265 無名橋１号 太田針江1号線 1971 5.00 6.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00266 神奈川橋 太田針江1号線 1972 5.00 6.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00267 南川橋 太田針江1号線 1972 4.30 6.70 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00268 無名橋２号 太田針江1号線 1971 2.40 18.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00269 無名橋３号 太田針江１号線 1972 2.40 8.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00270 無名橋４号 太田針江1号線 1972 2.40 8.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00271 無名橋 北畑熊野本線 不明 2.20 16.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00272 波布谷川橋1号 波彌布１号線 1972 11.55 6.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00273 波布谷川橋2号 波彌布1号線 1972 6.55 6.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00274 新林照寺川橋 日爪線 1973 15.40 4.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00275 林照寺川橋 日爪線 1973 6.90 4.90 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00276 無名橋 米井森１号線 不明 8.10 8.95 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00277 針江大橋 針江１号線 不明 4.00 12.10 ● ● Ⅱ
BR0-252123-00278 改良区水路橋 金比羅坂線 不明 2.60 6.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00279 無名橋１号 深溝港線 不明 3.30 3.90 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00280 無名橋１号 平井藁園２号線 不明 4.30 6.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00281 無名橋 新庄山形線 不明 2.00 7.70 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00282 改良区水路橋 赤心開拓線 不明 5.40 3.90 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00283 田井川橋 赤心開拓線 1972 4.10 4.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00284 無名橋２号 太田針江２号線 1970 9.40 6.80 ○ ○ Ⅲ 〇 断面修復・ひびわれ補修 2
BR0-252123-00285 小池川橋 太田針江２号線 1969 7.60 6.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00286 無名橋３号 太田針江２号線 1970 6.10 7.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00287 神奈川西橋 太田藁園線 1986 11.40 6.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00288 新田川橋 新庄木津線 1973 13.60 2.80 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00289 今川橋 新庄木津線 1973 11.00 2.80 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00290 無名橋１号 南町西ノ谷１号線 不明 6.40 4.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00291 無名橋 西内道線 不明 2.90 4.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00292 無名橋 市道芝原権水寺線 不明 3.10 3.10 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00295 無名橋 浦宮ノ前線 不明 3.30 4.70 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00296 市左衛門橋 上知内線 不明 5.35 4.85 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00297 井川橋 下知内線 1992 58.50 5.20 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00298 無名橋 沢辻線 不明 7.29 5.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00299 森中橋 森宮道線 不明 7.03 4.85 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00300 無名橋 森宮川線 不明 7.44 4.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00301 森下橋 森宮川線 不明 7.34 4.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00302 無名橋 蛭口辻線 不明 6.54 5.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00304 無名橋 醍醐知内川線 不明 9.47 4.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00305 無名橋 ガニ川カイト線 1982 5.90 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00306 無名橋1号 マキノ新川線 不明 11.46 4.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00307 やまかど橋 下カイト西田線 1996 9.50 3.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00309 無名橋 牧野ちかじ前田線 不明 6.64 4.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00310 無名橋 沢蛭口線 不明 10.45 6.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00311 百瀬川管理橋 新保平戸山線 2000 34.70 4.90 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00312 百瀬橋 新保平戸山線 1968 27.00 5.20 ○ ○ Ⅲ 〇 断面修復・鋼材補強 20
BR0-252123-00313 無名橋 下野口線 不明 7.80 6.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00314 無名橋 森西森中線 不明 10.24 4.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00316 堀切川橋 高川野畑線 1984 9.14 8.85 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00317 無名橋１号 大床道線 不明 2.70 5.20 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00318 無名橋１号 今津中町線 不明 2.90 5.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00319 無名橋１号 弘川佃道線 不明 2.90 6.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00320 無名橋１号 今津北川線 不明 3.40 12.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00321 無名橋１号 小原谷道線 不明 13.50 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00322 堂前橋 堂前線 1975 8.00 4.80 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00323 無名橋１号 崎原道線 不明 10.40 4.80 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00324 無名橋１号 国鉄側道２号線 不明 14.00 5.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00325 桂川原橋 桂道線 1986 10.46 4.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00326 無名橋１号 岸脇伊井道線 不明 5.53 3.35 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00327 無名橋１号 ホソグル道線 不明 12.90 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00328 大町橋 今津奥山道線 1964 15.70 5.70 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00329 梅原橋 野出井ノ上線 1971 24.00 6.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00330 一の井橋 野出井ノ上線 1970 4.50 20.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00331 無名橋２号 湖北バイパス側道１０号線 1997 10.50 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00332 無名橋２号 湖北バイパス側道１１号線 1997 13.80 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00333 無名橋１号 大供神田線 不明 10.00 4.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00334 大供軍橋 大供神田線 1936 7.80 3.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00338 無名橋１号 深清水湖岸線 不明 3.52 14.02 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00339 無名橋１号 下荒川線 不明 4.40 5.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00340 無名橋２号 搦谷線 不明 2.00 3.80 ● ● Ⅱ
BR0-252123-00341 無名橋 市道木地山線 不明 7.00 4.20 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00342 無名橋３号 市道村井横谷線 不明 12.40 4.10
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BR0-252123-00343 無名橋５号 市道村井横谷線 不明 4.60 6.00 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00344 無名橋１号 赤坂線 不明 4.50 1.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00345 白土橋 三操高岩線 不明 2.80 5.00 ● ● Ⅱ
BR0-252123-00346 無名橋１号 谷所中１号線 不明 5.00 3.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00347 大谷４号橋 大谷線 1974 11.40 4.70 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00348 一の谷橋 大谷線 1971 6.40 4.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00349 無名橋１号 和佐谷線 1971 20.10 2.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00350 無名橋２号 市道早谷線 不明 6.10 3.00
BR0-252123-00351 小入谷橋 小入谷線 1985 20.50 4.20 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00352 宮の谷橋 生杉宮谷線 不明 5.00 3.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00353 無名橋１号 貫井線 不明 9.50 3.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00354 おみなしばし 保谷線 1967 4.90 4.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00355 もちの木ばし 保谷線 1967 4.30 4.00 ○ ○ Ⅰ 断面修復・洗堀対策 6
BR0-252123-00356 無名橋１号 水無谷線 不明 7.70 3.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00357 無名橋１１号 戸谷棚林線 1982 9.50 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00358 無名橋９号 戸谷棚林線 不明 6.10 3.10 ○ ○ Ⅰ 洗堀対策 5
BR0-252123-00359 無名橋１０号 戸谷棚林線 不明 6.10 3.10 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00360 堂ノ谷橋 堂ノ谷線 不明 6.20 3.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00361 彦坂橋 床鍋線 1985 18.60 4.10 ○ ○ Ⅲ ○ 塗替塗装 30
BR0-252123-00362 無名橋１号 腰越線 不明 5.30 5.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00363 池ノ沢橋 日野線 1985 29.80 5.00 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00364 日野橋 日野線 1989 10.00 5.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00365 無名橋１号 北沢線 不明 5.40 3.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00366 植谷橋 大野線 不明 14.30 4.00 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00367 無名橋１号 新園線 不明 9.60 2.40 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00368 無名橋１号 日の谷川線 不明 9.40 4.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00370 上古賀５号線１号橋 上古賀５号線 不明 4.80 5.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00371 下古賀２号線１号橋 下古賀２号線 不明 2.80 3.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00372 長尾２号線１号橋 長尾２号線 不明 4.00 3.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00374 長尾４号線１号橋 長尾４号線 不明 2.80 4.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00375 上古賀８号橋 上古賀８号線 不明 4.90 6.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00376 森本１号橋 森本線 不明 3.90 3.50 ○ ○ Ⅲ 洗堀対策 0.5
BR0-252123-00377 上寺１号橋 上寺線 不明 3.60 4.80 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00378 三尾里３号線２号橋 三尾里３号線 不明 2.40 7.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00379 三尾里３号線１号橋 三尾里３号線 不明 2.70 2.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00380 薬師１号橋 薬師線 不明 5.50 2.78 ○ ○ ○ Ⅰ 断面修復・ひびわれ補修 5
BR0-252123-00381 五番領１号橋 五番領線 不明 2.00 4.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00382 西上中橋 西万木川島線 1990 11.50 7.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00383 西万木・川島２号橋 西万木川島線 不明 3.30 6.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00384 西万木・川島３号橋 西万木川島線 不明 2.50 8.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00385 西万木・川島４号橋 西万木川島線 不明 2.60 5.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00386 川島３号線１号橋 川島３号線 不明 2.10 5.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00387 尼ヶ池橋 藤江川島線 1987 11.70 5.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00388 藤江・川島４号橋 藤江川島線 不明 3.20 5.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00389 藤江・川島２号橋 藤江川島線 不明 3.50 3.60 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00390 藤江・川島５号橋 藤江川島線 不明 3.70 5.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00392 青井橋 北船木横江浜線 1970 14.10 8.90 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00393 新川橋 北船木横江浜線 1971 7.00 5.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00394 代官川橋 北船木横江浜線 不明 5.30 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00395 切途川橋 今在家５号線 不明 11.00 4.20 ○ ○ Ⅰ 断面修復・ひびわれ補修 18
BR0-252123-00396 無名橋３号 上鷹ノ尾出山線 不明 4.00 2.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00397 無名橋１号 上鷹ノ尾出山線 不明 3.10 6.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00398 無名橋６号 上鷹ノ尾出山線 不明 3.60 2.90 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00399 無名橋５号 上鷹ノ尾出山線 不明 3.00 2.60 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00401 無名橋１号 鵜川集落内１号線 不明 2.30 5.90 ● ● Ⅱ
BR0-252123-00402 無名橋１号 港郭内線 1985 3.60 3.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00403 無名橋１号 郭内東町駅前線 不明 2.50 5.90 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00404 無名橋１号 紺屋町線 不明 2.95 5.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00405 無名橋１号 新町萩の浜線 不明 2.50 2.20 ○ ○ Ⅱ 洗堀対策 0.3
BR0-252123-00406 無名橋１号 新町東裏線 不明 3.50 3.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00407 大笹橋 大笹線 1966 16.80 3.50 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00408 北路橋 拝戸鴨川平線 1988 11.10 7.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00409 無名橋１号 拝戸鴨川平線 不明 4.10 7.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00410 竹腰橋 拝戸集落内２号線 1991 10.00 4.90 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00411 無名橋１号 市道富坂滝谷川線 不明 6.90 3.80 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00412 無名橋１号 富坂つずら線 不明 7.40 6.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00413 保須川橋 中溝線 不明 5.70 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00414 七波橋 黒谷小白谷線 1974 26.30 3.10 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00415 無名橋１号 黒谷小白谷線 不明 6.10 2.75 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00417 無名橋３号 畑須川線 不明 5.90 2.60 ○ ○ Ⅰ
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BR0-252123-00418 無名橋１号 黒谷岸ノ下中溝１号線 不明 4.90 4.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00419 富坂橋 富坂線 1974 26.50 5.80 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00420 無名橋１号 富坂線 不明 6.50 5.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00423 無名橋１号 藁園学校線 不明 3.00 3.50 ○ ○ Ⅲ 断面補修 1
BR0-252123-00424 新庄井川橋 明光寺線 1961 2.10 6.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00425 波布谷川橋 新庄木津線 1967 5.40 4.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00426 北畑井川橋 新庄木津線 1972 3.50 8.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00429 中ノ川橋 新庄木津線 1976 2.72 6.56 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00430 堀川橋 新庄木津線 1953 5.00 7.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00431 新庄井川橋 新庄前川原線 1994 2.20 20.90 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00432 滝場橋 藁園東環状線 不明 5.60 4.30 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00433 無名橋２号 藁園針江線 不明 14.50 7.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00434 無名橋 市道太田藁園２号線 不明 7.30 8.00 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00435 無名橋１号 太田南川原団地１号線 不明 5.00 14.00 ● ● Ⅱ
BR0-252123-00436 無名橋１号 太田南川原団地２号線 不明 4.90 10.90 ● ● Ⅱ
BR0-252123-00437 田井川橋 饗庭駅線 1968 8.13 17.62 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00438 林照寺川橋 米井日爪線 1972 5.00 5.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00439 無名橋２号 松田川線 不明 13.30 3.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00440 無名橋１号 松田川線 不明 10.20 3.70 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00441 無名橋１ 日爪中山線 不明 5.70 4.65 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00442 無名橋１号 中山大町線 不明 11.70 3.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00443 無名橋２号 中山大町線 不明 5.80 4.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00444 田井川橋 今市線 1969 8.50 4.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00445 八幡橋 平井西線 1986 9.00 10.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00446 無名橋 今市天王山線 不明 6.20 3.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00447 無名橋１ 辻沢森線 不明 11.00 4.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00448 臼の池橋 針江東出線 1994 6.00 6.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00449 無名橋３号 市道深溝北線 不明 6.00 4.30 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00450 寺久保橋 市道寺久保山崎線 1975 49.90 5.80 ○ ○ ○ Ⅱ 断面修復・ひびわれ補修 15
BR0-252123-00451 西出橋 白谷西出線 不明 2.36 4.66 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00452 源助橋 上知内線 不明 4.75 4.90 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00453 無名橋 知内新割漁港線 不明 2.88 5.53 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00455 無名橋1号 竹ノ町岩ノ下線 不明 4.43 10.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00456 無名橋2号 竹ノ町岩ノ下線 不明 3.90 5.76 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00457 無名橋 知内下線 不明 2.72 5.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00458 醍醐橋 市道醍醐知内川線 1975 52.70 4.00 ○ ○ ○ Ⅰ 断面修復・耐震補強 15
BR0-252123-00459 無名橋2号 工業団地２号線 不明 3.25 4.80 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00460 無名橋1号 工業団地２号線 不明 2.48 6.36 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00461 無名橋 マキノ駅前１６号線 不明 3.60 5.20 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00462 大沼川橋 中庄大沼浜線 不明 4.80 8.30 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00463 ほとろ橋 中庄大沼浜線 2002 3.60 7.05 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00464 無名橋 北濱線 不明 4.25 4.30 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00465 無名橋2号 マキノ新川線 不明 3.00 6.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00466 無名橋 西浜長沢線 不明 2.00 4.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00467 無名橋 森西森中末定線 不明 4.40 4.80 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00468 無名橋 知内八反田サクラ線 不明 2.32 4.50 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00470 中川原橋 弘川深清水線 1980 52.40 9.00 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00471 無名橋１号 天増川道線 不明 3.60 5.00 ○ ○ Ⅰ 断面修復 2
BR0-252123-00472 無名橋２号 天増川道線 不明 3.70 5.00 ○ ○ Ⅰ 断面修復 2
BR0-252123-00473 無名橋１号 南新保弘川連絡線 不明 3.00 4.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00474 無名橋２号 南新保弘川連絡線 不明 2.40 3.54 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00475 無名橋３号 南新保弘川連絡線 不明 3.12 10.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00476 無名橋１号 国鉄側道１号線 不明 3.85 4.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00477 無名橋１号 国鉄側道３号線 不明 2.70 2.50 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00478 無名橋１号 市道弘川堀切線 不明 4.00 4.70 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00479 無名橋１号 市道下弘部饗庭野線 不明 4.10 4.50 ○ ○ ○ Ⅰ 断面修復・橋面防水 10
BR0-252123-00480 無名橋１号 市道岸脇農免道連絡線 不明 2.10 6.50 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00481 無名橋２号 コミュニティ今津川線 不明 7.50 3.20 ○ ○ Ⅱ 断面修復・ひびわれ補修 17
BR0-252123-00482 無名橋3号 コミュニティ今津川線 不明 4.20 4.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00483 今津川側道橋 湖北バイパス側道3号線 1980 11.00 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00484 無名橋１号 湖北バイパス側道３号線 不明 3.60 5.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00485 無名橋１号 市道湖北バイパス側道４号線 不明 3.60 5.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00486 アヤメ橋 今津新川道線 不明 3.05 6.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00487 無名橋１号 川尻道線 不明 3.40 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00490 無名橋１号 市道角川旧道線 不明 3.60 4.60 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00491 無名橋１号 途中谷線 不明 5.17 5.08 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00492 無名橋１号 市道椋川線 不明 2.70 2.80 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00493 無名橋１号 山中旧道線 不明 2.85 2.78 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00494 無名橋１号 市道西天増川線 不明 6.20 4.00 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00495 無名橋２号 国鉄側道２号線 不明 4.40 2.70 ○ ○ Ⅰ
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BR0-252123-00496 無名橋１号 市道野田線 不明 4.20 3.60 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00497 無名橋2号 あぜだ馬倉線 不明 3.60 7.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00498 無名橋1号 あぜだ馬倉線 不明 2.10 6.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00499 無名橋１号 伊沢道２号線 不明 2.50 7.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00500 無名橋１号 北仰浜道線 不明 3.11 3.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00501 無名橋 市道町田横清水線 不明 2.80 6.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00503 無名橋１号 梅原北生見線 不明 6.85 2.40 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00504 無名橋１号 市道浜分沼妙見山線 不明 4.90 4.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00505 無名橋２号 浜分沼妙見山線 不明 2.37 3.98 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00506 無名橋３号 浜分沼妙見山線 不明 2.24 4.17 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00507 無名橋２号 妙見山上出線 不明 2.60 3.00 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00508 無名橋１号 妙見山上出線 不明 2.86 6.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00509 無名橋１号 杉沢上弘部線 不明 3.52 4.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00510 無名橋１号 市道湖北バイパス側道１０号線 不明 2.40 4.40 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00511 無名橋３号 市道湖北バイパス側道１０号線 不明 2.40 6.40 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00512 無名橋１号 市道湖北バイパス側道１１号線 不明 2.40 4.60 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00513 無名橋３号 市道湖北バイパス側道１１号線 不明 2.40 4.30 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00521 無名橋１号 市道搦谷線 不明 4.00 4.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00536 無名橋5号 谷所谷線 不明 6.20 3.00 ○ ○ Ⅱ 洗堀対策 1
BR0-252123-00537 無名橋４号 谷所谷線 不明 5.00 3.00 ○ ○ Ⅲ 〇 ひびわれ補修 1
BR0-252123-00541 無名橋１号 谷所谷線 不明 5.60 3.20 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00580 無名橋１号 市道谷所宮谷線 不明 3.60 2.40 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00581 無名橋１号 市道谷所中３号線 不明 6.00 3.00 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00594 無名橋７号 市道早谷線 不明 4.60 3.40
BR0-252123-00595 無名橋４号 市道早谷線 不明 3.50 5.10
BR0-252123-00596 無名橋１号 市道早谷線 不明 2m未満 4.00
BR0-252123-00597 無名橋３号 市道早谷線 不明 2.30 6.10
BR0-252123-00598 無名橋５号 市道早谷線 不明 2.30 5.10
BR0-252123-00599 無名橋６号 市道早谷線 不明 2.30 6.10
BR0-252123-00600 無名橋８号 市道早谷線 不明 2.30 5.10
BR0-252123-00601 無名橋９号 市道早谷線 不明 2.30 5.10
BR0-252123-00602 無名橋１１号 市道早谷線 不明 2.30 5.00 　
BR0-252123-00603 無名橋１０号 市道早谷線 不明 2.30 4.00
BR0-252123-00613 中牧橋 市道中原線 不明 27.40 3.70 ○ ○ ○ Ⅱ 断面修復・ひびわれ補修 13
BR0-252123-00614 無名橋１号 中原線 不明 3.00 3.00 ● ● Ⅰ 断面修復 0.3
BR0-252123-00623 無名橋１号 床鍋線 不明 2.50 7.00 ○ ○ Ⅲ ○ 鉄板取替

BR0-252123-00624 栃生橋 日野線 不明 70.80 4.80 ○ ○ Ⅱ 断面修復・耐震補強 53
BR0-252123-00626 無名橋１号 市道遠坊線 不明 4.80 4.70 ○ ○ Ⅲ 〇 断面修復・洗堀 10
BR0-252123-00627 無名橋１号 下岩瀬線 不明 4.50 4.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00628 無名橋２号 新園線 不明 3.40 5.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00643 無名橋 安曇川中野３号線 不明 3.49 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00644 樋ノ口橋 市道伏原線 1977 16.90 4.80 ○ ○ ○ Ⅰ 断面修復・耐震補強 10
BR0-252123-00645 天神川１号橋 天神川線 不明 3.70 4.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00647 天神川３号橋 天神川線 不明 2.40 4.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00648 三重生１号線１号橋 三重生１号線 不明 2.70 4.30 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00649 島１号線２号橋 島１号線 不明 2.18 8.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00650 島１号線１号橋 島１号線 不明 3.00 3.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00651 島２号線１号橋 市道島２号線 不明 2.30 6.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00652 無名橋 市道島２号線 不明 2.30 8.00 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00654 古屋敷２号橋 古屋敷線 不明 4.70 4.90 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00656 白浜１号橋 市道白浜１号線 不明 4.40 4.80 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00657 宮ノ腰橋 横江線 不明 4.30 6.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00658 下小川・出福１号橋 市道下小川出福線 1985 5.10 5.80 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00659 上小川１号線１号橋 市道上小川１号線 不明 2.90 10.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00662 南船木１号線１号橋 南船木１号線 不明 2.70 3.90 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00663 川島１号線１号橋 市道川島１号線 不明 5.80 5.60 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00664 川島１号線２号橋 市道川島１号線 不明 3.00 5.30 ● ● ● Ⅱ
BR0-252123-00665 川島２号線１号橋 市道川島２号線 不明 2.30 5.50 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00666 川島２号線２号橋 市道川島２号線 不明 3.50 5.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00667 川島４号線３号橋 川島４号線 不明 4.60 4.90 ○ ○ Ⅰ 断面修復・ひびわれ補修 8
BR0-252123-00668 川島４号線１号橋 市道川島４号線 不明 10.30 5.20 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00669 川島４号線２号橋 川島４号線 不明 3.00 4.90 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00670 川島９号線１号橋 市道川島９号線 不明 4.90 4.60 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00671 藤江２号線１号橋 市道藤江２号線 不明 3.30 2.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00672 藤江３号線１号橋 市道藤江３号線 不明 4.50 3.10 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00673 藤江４号線２号橋 藤江４号線 不明 4.90 4.00 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00674 藤江４号線１号橋 藤江４号線 不明 3.10 8.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00675 藤江５号線１号橋 藤江５号線 不明 3.00 4.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00676 殿川橋 市道藤江６号線 不明 4.20 5.40 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00677 今在家２号１号橋 市道今在家２号線 不明 4.30 5.10 ○ ○ ○ Ⅰ
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BR0-252123-00678 横江浜４号線１号橋 横江浜４号線 不明 9.90 4.20 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00679 南船木１１号橋 南船木１１号線 不明 3.50 9.80 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00680 川島１０号線１号橋 川島１０号線 不明 2.30 4.80 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00681 中央２号線１号橋 市道中央２号線 不明 2.30 4.30 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00683 無名橋１号 港打下幹線 不明 5.30 7.20 ○ ○ Ⅰ 断面修復 11
BR0-252123-00684 浅賀谷橋 市道伊黒集落内５号線 不明 4.90 5.10 ○ ○ Ⅰ 断面修復・ひびわれ補修 5
BR0-252123-00686 無名橋３号 市道打下駅前線 不明 5.20 8.20 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00687 無名橋１号 市道打下駅前線 不明 2.40 4.10 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00688 無名橋２号 打下駅前線 不明 2.00 3.30 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00689 無名橋１号 永田水尾線 不明 4.40 4.50 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00690 無名橋２号 市道永田水尾線 不明 3.20 3.50 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00693 無名橋１号 市道上永田集落内４号線 不明 2.10 4.80 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00695 無名橋１号 市道山ノ手城山台線 不明 4.50 1.00 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00696 無名橋１号 市道出鴨東幹線 不明 3.50 12.50 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00697 無名橋１号 市道出鴨西幹線 不明 3.00 4.60 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00698 無名橋１号 鴨野田線 不明 4.44 4.60 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00699 無名橋１号 市道武曽野田線 不明 3.00 5.30 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00700 無名橋１号 東鴨集落内１号線 不明 2.50 6.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00701 無名橋１号 市道東鴨集落内２号線 不明 2.50 6.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00702 無名橋１号 市道水尾宿鴨線 不明 2.40 3.50 ● ● ● Ⅰ 架替 2
BR0-252123-00703 無名橋 市道宮野集落内４号線 不明 2.40 3.30 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00704 無名橋１号 市道野田新田線 不明 3.40 4.70 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00705 無名橋１号 市道拝戸集落内７号線 不明 3.40 3.40 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00707 無名橋２号 市道富坂滝谷川線 不明 6.40 4.70 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00708 米石川橋 中溝線 不明 4.50 5.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00709 無名橋(べ林橋) 市道黒谷八ッ渕滝線 1987 13.40 5.20 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00710 無名橋２号 畑須川線 不明 3.40 3.50 ● ● Ⅱ
BR0-252123-00713 針江大川橋 市道太田針江２号線 1970 13.60 6.60 ○ ○ ○ Ⅰ 断面修復・ひびわれ補修 3
BR0-252123-00714 無名橋１号 市道太田針江２号線 1970 4.40 6.30 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00715 無名橋１号 市道北中曽団地線 不明 2.80 6.90 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00716 無名橋 旧古賀３号線 不明 2.10 3.20 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00717 無名橋 市道川原市新道線 不明 2.60 7.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00718 無名橋１号 市道四反田南町線 不明 3.60 4.80 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00719 無名橋 市道新旭区画街路７５号線 不明 2.20 7.10 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00720 無名橋１号 市道川原市西町線 不明 2.20 5.60 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00721 無名橋 市道北畑蔵線 不明 3.40 3.30 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00722 北畑井川橋 市道北畑中線 不明 2.40 6.90 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00723 無名橋 市道新旭区画街路６２号線 不明 2.20 15.00 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00724 無名橋 市道新旭区画街路７７号線 不明 2.20 11.00 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00725 産業道路橋 市道堂ノ西線 1957 2.50 4.90 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00726 無名橋１号 市道藁園北川線 不明 2.30 7.10 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00727 無名橋 市道北出東出線 不明 2.40 3.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00728 生水川橋 市道藁園小寺線 1971 3.70 4.80 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00729 小寺川橋 藁園小寺線 1971 2.40 4.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00731 無名橋４号 市道藁園針江線 不明 4.20 8.90 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00732 無名橋３号 市道藁園針江線 不明 3.10 7.70 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00733 無名橋１号 市道藁園針江線 不明 2.60 7.60 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00734 無名橋１号 市道彦須線 不明 3.70 4.80 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00735 しゃじ川橋 西出口線 1962 5.10 3.50 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00736 しゃじ川橋 市道生津町線 不明 3.50 5.20 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00737 大田神社前橋 市道生津町線 不明 2.90 3.70 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00738 県道添橋 市道新旭仁和寺線 不明 2.70 3.90 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00739 県道添橋 市道新旭仁和寺線支線 不明 3.00 5.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00740 無名橋 太田東出線 不明 3.30 5.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00741 無名橋２号 市道太田東出線 不明 3.50 6.50 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00742 無名橋 太田東出３号線 不明 2.60 4.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00743 無名橋 太田東出５号線 不明 2.70 3.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00744 波布谷川橋 市道木津浜線 不明 4.20 8.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00745 無名橋 大江馬原線 不明 3.30 6.80 ○ ○ Ⅰ 洗堀対策 0.3
BR0-252123-00746 無名橋 新旭中川線 不明 3.30 6.70 ○ ○ Ⅰ 洗堀対策 0.3
BR0-252123-00747 無名橋２号 市道馬上免角田線 不明 3.90 4.60 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00748 無名橋１ 市道馬上免角田線 不明 2.60 7.10 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00749 無名橋１号 市道旧朽木線 不明 2.70 5.00 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00750 無名橋 緑道３号線 不明 3.00 4.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00751 針江井川橋 市道森線 不明 2.40 4.50 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00752 森大川橋 市道霜降中線 不明 2.20 5.00 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00754 無名橋 市道水泥１号線 不明 2.80 6.50 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00755 無名橋１号 市道水泥２号線 不明 2.40 7.30 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00756 無名橋１ 市道森針江線 不明 2.70 7.70 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00757 御手洗橋 市道針江東出１号線 2001 4.60 6.60 ● ● ● Ⅰ
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
備考 対策費用（百万円）

修繕計画点検計画　（○：委託　●：直営）
判定 対策内容全幅 国交省管理番号 橋梁名 路線名 架設年次 橋長

BR0-252123-00758 無名橋１号 市道針江外周線 不明 2.20 4.80 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00759 無名橋 市道深溝循環線 不明 2.00 4.00 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00760 無名橋１号 市道深溝北線 不明 3.00 4.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00761 無名橋２号 市道深溝北線 不明 2.50 5.30 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00762 青井川8号橋側道橋（歩道） 青井川線 不明 12.00 2.80 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00763 無名橋1号 マキノ浜中央線 不明 7.00 9.40 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00764 無名橋2号 中学校知内通学線 不明 3.26 3.50 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00765 無名橋1号 中学校知内通学線 不明 9.27 3.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00766 無名橋 高川野畑線 不明 3.84 7.10 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00767 堀切川側道橋 高川野畑線 1999 18.05 7.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00768 無名橋１号側道橋 市道栄町弘川線 不明 7.60 3.00 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00769 無名橋１号 小庄堺１号線 不明 10.00 7.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00770 無名橋 五反田櫻ケ谷線 不明 4.80 7.10 Ⅲ 通行止め

BR0-252123-00771 無名橋 尾條大谷線 不明 10.40 6.20 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00772 中山橋 尾條大谷線 1980 10.40 6.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00773 明良谷橋 市道尾條大谷線 1980 5.30 5.80 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00774 熊ヶ谷橋 市道尾條大谷線 不明 4.00 5.90 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00775 乾谷橋 市道尾條大谷線 1981 6.50 6.00 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00776 大谷橋 市道尾條大谷線 1981 6.50 5.80 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00777 平良谷橋 平良谷線 1988 24.90 4.80 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00778 無名橋 北沢線 不明 5.10 3.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00779 無名橋１号 小彦谷線 2017 4.00 2.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00780 無名橋１号 菖蒲新井線 不明 3.10 6.70 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00781 尾曽越橋 高橋菖蒲線 1961 21.10 5.10 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00782 無名橋１号 宮下大岡線 不明 5.00 5.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00783 地良々橋 宮下大岡線 1965 32.80 6.80 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00784 深瀬橋 下大畠筒渕線 1963 26.50 5.30 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00785 無名橋 市道下小川川島線 不明 3.40 6.50 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00786 無名橋 市道北船木５号線 不明 3.00 3.00 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00787 無名橋 市道川島４号線 不明 2.30 5.30 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00789 無名橋１号 市道青井川線 不明 4.40 10.10 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00790 無名橋２号 市道青井川線 不明 4.40 6.60 ● ● Ⅰ
BR0-252123-00791 東代橋 東代西線 1935 3.10 6.50 ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00792 無名橋 東代西線 不明 3.80 8.70 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00793 無名橋 市道東代西線 不明 4.80 6.80 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00794 無名橋２号 市道黒谷鹿ヶ瀬線 不明 3.50 4.50 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00795 無名橋３号 市道黒谷鹿ヶ瀬線 不明 2.40 5.80 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00796 無名橋 抱岩道線 不明 2.50 2.60 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00797 無名橋 市道白鬚神社前線 不明 3.10 2.20 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00799 無名橋 市道黒谷集落内１号線 不明 9.10 9.60 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00800 無名橋 市道黒谷八ッ渕滝線 不明 15.40 3.70 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00801 北谷川橋 安井川米井１号線 1988 9.30 9.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00802 無名橋 市道旧古賀支線 不明 3.90 12.30 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00803 無名橋 市道堀川支線 不明 2.00 3.50 ○ ○ ○ Ⅱ
BR0-252123-00804 無名橋 市道南町支線 不明 2.00 6.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00805 無名橋３号 市道太田東出線 不明 2.50 5.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00806 無名橋 市道太田東出４号線 不明 4.20 5.20 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00807 無名橋 市道太田東出６号線 不明 2.90 4.70 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00808 無名橋 市道太田東出７号線 不明 3.00 8.20 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00809 無名橋 市道馬上免線 不明 3.60 5.00 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00810 無名橋 市道森針江線 不明 2.30 7.70 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00811 無名橋1号 市道赤谷線 不明 11.80 6.20 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00812 無名橋2号 市道赤谷線 不明 13.30 10.70 ● ● ● Ⅰ
BR0-252123-00813 出合橋 市道畑上線 不明 5.40 12.10 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00814 無名橋 市道畑須川線 不明 6.20 4.50 ○ ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00815 大床橋 市道大床梅原線 2015 21.60 2.80 ● ○ ○ Ⅰ ○ 床版取替 5
BR0-252123-00816 妙見山跨道橋 湖北バイパス側道連絡線 1994 26.10 6.10 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00817 寄所場の橋 椋川線 2018 6.70 4.90 ○ ○ ○ Ⅰ 架替 21
BR0-252123-00818 青井川７号橋側道橋（歩道） 青井川線 不明 6.00 2.80 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00819 青井川５号橋 青井川線 不明 2.30 14.00 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00820 岸脇仮橋 岸脇道線 不明 14.00 6.40 ○ ○ Ⅰ
BR0-252123-00821 波布谷川橋側道橋（上） 市道高島バイパス側道2号線 1974 16.26 3.90 ○ ○ Ⅰ R5国道より移管

BR0-252123-00822 波布谷川橋側道橋（下） 市道高島バイパス側道1号線 1974 9.44 3.80 ○ ○ Ⅰ R5国道より移管

BR0-252123-00823 林照寺川橋副道橋（上） 市道高島バイパス側道4号線 1982 15.58 5.20 ○ ○ Ⅰ R5国道より移管

BR0-252123-00824 田井川副道橋(下） 市道高島バイパス側道3号線 1989 18.28 5.20 ○ ○ Ⅰ R5国道より移管

BR0-252123-00825 田井川副道橋(上） 市道高島バイパス側道4号線 1989 18.28 5.20 ○ ○ Ⅰ R5国道より移管

BR0-252123-00826 針江大川副道橋（下） 市道高島バイパス側道3号線 1988 12.00 5.20 ○ ○ Ⅰ R5国道より移管

BR0-252123-00827 針江大川副道橋（上） 市道高島バイパス側道4号線 1988 12.00 5.20 ○ ○ Ⅰ R5国道より移管

BR0-252123-00828 新和田打橋（上） 市道高島バイパス側道6号線 1989 24.9 10 ○ ○ Ⅰ R6国道より移管

BR0-252123-00829 新和田打橋（下） 市道高島バイパス側道5号線 1989 24.9 10 ○ ○ Ⅰ R6国道より移管
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判定 対策内容全幅 国交省管理番号 橋梁名 路線名 架設年次 橋長

BR0-252123-00830 小田川橋（上） 市道高島バイパス側道6号線 1980 7.5 10.1 ○ ○ Ⅰ R6国道より移管

BR0-252123-00831 小田川橋（下） 市道高島バイパス側道5号線 1980 7.5 10.1 ○ ○ Ⅰ R6国道より移管

BR0-252123-00832 新鯰川副道橋（下） 市道高島バイパス側道5号線 1990 14.9 5.2 ○ ○ Ⅰ R6国道より移管

BR0-252123-00833 新鯰川副道橋（上） 市道高島バイパス側道6号線 1990 14.9 5.2 ○ ○ Ⅰ R6国道より移管
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